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โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
1.   ชื่อโครงการ    ซ่อมบำรุงเครื่องทุ่นแรงงานฟาร์ม
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ       นายศิริพงศ์  เมียนเพ็ชร์
3.  ระยะเวลาดำเนินการ    1  ตุลาคม  2556  -  30   กันยายน  2557
4.  หลักการและเหตุผล      
เนื่องจากเครื่องทุ่นแรงงานฟาร์ม  ของวิทยาลัยฯ มีอายุการใช้งานมา เป็นระยะเวลายาวนาน ทำให้เกิดการชำรุดเสียหาย จึงมีความจำเป็นต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้แรงงานจากบุคลากรซึ่งขาดแคลน อีกทั้งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการฝึกนักเรียน – นักศึกษาที่เรียนในวิชาช่างพื้นฐานเพื่อให้เกิดทักษะในการใช้เครื่องทุ่นแรงงานฟาร์มได้อย่างถูกต้อง
5.  วัตถุประสงค์     

-  เพื่อซ่อมบำรุงเครื่องทุ่นแรงงานฟาร์มให้พร้อมใช้งาน

-  เพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชา  การใช้แทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงงานฟาร์ม

-  เพื่อให้มีเครื่องทุ่นแรงสำรองใช้งาน
6.   เป้าหมาย  

เชิงปริมาณ 
 
- แทรกเตอร์ที่ได้รับการบำรุง  จำนวน  4  คัน
- เครื่องตัดหญ้าแบบมุมเหวี่ยง  2  เครื่อง
- เทลเลอร์
           เชิงคุณภาพ    

- แทรกเตอร์ใช้งานได้ดีทั้งหมด

- เครื่องพ่วงต่าง ๆใช้งานได้ดี

- นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชา  ได้รับการเรียนรู้และปฏิบัติโดยทั่วถึง
7.   การสนองนโยบาย  จัดการศึกษาได้มาตรฐาน/สร้างงานประกันคุณภาพแผนกวิชาช่างกลเกษตร
8.  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่   2 เรื่อง  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน    
ตัวบ่งชี้ที่15    เรื่อง  สถานศึกษาจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  และตังบ่งชี้ที่ 1,2,20
9.  สรุปสาระสำคัญของโครงการ

การซ่อมบำรุงเครื่องทุ่นแรงงานฟาร์มที่จำเป็นต้องใช้งาน    และชำรุดเสียหายจากการใช้งานประจำวัน
10. แผนการดำเนินงาน
	ขั้นตอนการ
	ระยะเวลาดำเนินการ
	หมายเหตุ

	ดำเนินงาน
	ไตรมาสที่  1
	ไตรมาสที่  2
	ไตรมาสที่  3
	ไตรมาสที่  4
	

	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1.จัดทำแผน/อนุมัติ
	---
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.ดำเนินงาน
	
	---
	----
	----
	----
	----
	---
	----
	----
	----
	----
	
	

	3.สรุปผล
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	----
	


11.  งบประมาณ              30,000        บาท  ( ใช้งบยานพาหนะ )
	ประเภทของงบประมาณ / งบรายจ่ายย่อย
	จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)

	
	งปม.
	บกศ.

	1.  งบบุคลากร

       -  ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
	
	

	2. งบดำเนินการ
	
	

	       -  ค่าตอบแทน
	
	

	       -  ใช้สอย
	
	

	       -  ค่าวัสดุ  
	15,000
	15,000

	3.  งบอุดหนุน
	
	

	4.  งบลงทุน
	
	

	       -  ค่าครุภัณฑ์
	
	

	รวม
	15,000
	15,000


12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอื่น    โครงการจัดการเรียนการสอน/โครงการงานฟาร์ม/งานมาตรฐานแผนกวิชา

13.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  โดยตรง   
มีแทรกเตอร์ใช้งาน  ฟาร์ม, ซ่อมบำรุงไฟฟ้า, ตัดหญ้าและใช้งานจิปาถะ  
  โดยอ้อม       วิทยาลัยมีเครื่องทุ่นแรงงานฟาร์มพร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
14.  ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ   (KPI)

  เชิงปริมาณ   



-  มีแทรกเตอร์ใช้งานได้ทั้งหมด  4  คัน


-  มีบอร์ดแสดงผลการดำเนินการงานฟาร์ม  1  บอร์ด


            เชิงคุณภาพ      


-  แทรกเตอร์ที่ได้รับการซ่อมบำรุงใช้งานได้ดีทุกคัน


-  นักศึกษาได้เรียนรู้ได้ใช้งานได้จริง
รหัสโครงการ 2-4-7/2557








